

**Přehled plnění strategického plánu rozvoje města Přeštice
2006 - 2015**

Příloha SRP A1

realizováno
realizováno částečně
nerealizováno

Vyhodnocení akčního plánu podle přehledu projektových listů

Infrastruktura	Stručný popis - SRP 2006	Rekapitulace - listopad 2015	Plánovaná realizace	Předpokládané náklady	Poznámka z projektové karty - SRP 2006
I 1. Rekonstrukce úpravny vody Přeštice	kompletní obměna technologických prvků, potrubí vody upravené i surové, rozvody vzduchu včetně kompresorové stanice, nové rozvody elektro s napojením do dispečinku a stavební úpravy	realizována nová úpravná vody v letech 2011, 2012	2007 - 2008	10 000 000	
I 2. Rekonstrukce a modernizace vodovodní sítě	včetně zvýšení kapacity vodního zdroje pro plánovanou novou zástavbu Severní Předměstí	průběžně probíhá dle aktuálních potřeb města, největší akce: rekonstrukce kanalizace Palackého, tř. 1. máje, Havlíčkovo nám., Mlýnská, Hlávková, Komenského	průběžně	50 000 000	
I 3. Rekonstrukce místních komunikací	a) stavební úprava MK Na Pajzovně (Skočice) cca 800 m vč. 400 m kanalizace a stavební úpravy kan. šachet; b) průběžná rekonstrukce všech místních komunikací města Přeštice	a) úprava MK Na Pajzovně vč. kanalizace (2012, 2013) b) průběžně probíhá dle potřeby (Komenského - r. 2015), chodníky a cyklostezka Palackého (2008), chodník Hlávková (2012)		a) 2- 3 000000 b) 30 000 000	
I 4. Vybudování základní technické infrastruktury v nových sídlech / pro novou bytovou výstavbu		TI pro 30 RD (lokality Severní Předměstí) - realizace v r. 2008, TI pro 15 RD (Severní Předměstí) - realizace v r. 2013; K10/K12 - realizace v r. 2013, 2014			
I 5. Vyřešení odkanalizování podnikatelské zóny Za tratí		nerealizováno, další podnikatelské záměry v zóně buď neuskutečňeny (Schwerdtel) nebo nevyžadovaly odkanalizování (fotovoltaická elektrárna)	2007 - 2013	60 000 000	zpracována 2 technická řešení
I 6. Vybudování bezpečné cyklostezky do Dolní Lukavice s napojením na národní cyklotrasu č. 38	Město Přeštice je nositelem projektu vypracování "Studie Šumavské cyklotrasy č.38 a její propojení s cyklostezkou Regental". Po vypracování této studie bude rozhodnuto, zda půjde o cyklostezku či cyklotrasu. Předpoklad vybudování 1 km cyklostezky	v realizaci - na náklady Státního pozemkového úřadu (bez vlivu na rozpočet města)	2007 - 2013		V souč. době projekt - pouze vyhledávací studie (mimo Přeštic - 1km pro ú.r.), 1km v Přešticích by měl být prioritní- bude známo v 10/2006 - odevzdána studie, postupně předávání - realizace 1 km: někde současný stav, někde stavební úpravy - především infrastrukturální projekt. -> křížení s infra navazuje na Příchovice-Přeštice - bude realizováno - napojena na Šumavskou cyklotrasu č.38 - studie; pro Švihov 4 km, Dolany 2km,... - tyto pro úz.rozhodnutí
I 7. Vybudování záchytného parkoviště na Pohořku	Vybudování záchytného parkoviště pro návštěvníky kostela, hřbitova, pohřbů. Jedná se o koupi / převod pozemků pod zem.družstvem - bourání nevyužívaných staveb ZD a vybudování velkého parkoviště. Nutné souhlasné stanovisko církve.	realizováno v r. 2014 - nezpevněná plocha, budoucí počet parkovacích míst cca 20 - 30, nutno dokončit v souvislosti s vybudováním autobusových zastávek na Pohořku	2007+		
I 8. Revitalizace náměstí	V návaznosti na realizaci obchvatu města. Řešení terminálu autobusového nádraží. Vybudování klasického nádraží, které v současné době ve městě neexistuje. 1. - vypracování návrhu a projektové dokumentace; 2. - realizace	revitalizace náměstí v okolí kašny ukončena v r. 2010; řešení autobusových zastávek bude probíhat v návaznosti na projekt PK "Integrovaný dopravní uzel"			
I 9. Zajištění kvalitní dostupnosti inf. a komun. technologií ve všech částech města a jeho místních částech		v realizaci výstavba městské optické sítě - zatím jen Přeštice; zřízena služba SMS InfoKanál - zaslání SMS registrovaným občanům (informace o krizových situacích a důležitém dění ve městě) + zřízena 2 veřejné internetové stanice - v městské knihovně a v informačním centru			
I 10. Rekonstrukce a modernizace kanalizační sítě (Čistá Berounka)		realizace ukončena v r. 2014	2007 - 2010		Čistá Berounka začíná probíhat - zpracováno část projektu k ú.r., začátek realizace 2007 - 2008, konec 2010, zdroje - EU, vlastní, příslib města na 50 mil. Kč, ve fázi předložení žádosti, zpracovává se žádost o dotaci, zapojena i Přeštic z Kohezního fondu Vícov je zaniklá středověká vesnice v k.ú.Přeštice. Dnes jí připomíná pouze kostel sv.Ambrože (2. nejzachovalejší románská stavba v Plzeňském kraji). Bezprostředně na tuto lokalitu navazuje chatová oblast Osada Šefíků. Přístup k oběma místům je možný pouze po silnici II/230 a následně II/183 v celkové délce cca 3km s chodníkem pouze v 1/3 délky. Zlepšení dopravního spojení této oblasti je důležité i pro zvýšení využití uvedené kulturní památky. Výkup pozemků: 500.000,-; vybudování lávky: 2.000.000,-; vybudování nezpev. komunik. 2.500.000,-
I 11. Propojení lokality Vícov - lávka pro pěší	Zkrácení vzdálenosti od centra a zvýšení bezpečnosti chodců. Vybudování lávky po polních cestách mezi loukami za lokalitou vyhrazenou v ÚP pro koupaliště a rekreaci. Vybudování 1 km polní cesty nezpevněné komunikace, přeložení části cyklotrasy 2124, možnost změny na cyklostezku.	nerealizováno, záměr nenalezl většinovou podporu v ZM	2010+	5 000 000	
I 12. Rozšíření železničního podjezdu	v Husově ulici včetně vybudování nových průchodů pro pěší.	nerealizováno vzhledem k plánu budoucího obchvatu města - nákladní doprava bude směřována jinudy			

Regenerace	Stručný popis		Planovaná realizace	Předpokládané náklady	Poznámka z projektové karty - SRP 2006
R 1. Podpora mobility ve městě	Tvorba bezbariérových tras, bezbariérových přístupů do veřejných budov. Souvisí s tvorbou a realizací komunálního plánu sociálních služeb. Již probíhá mapování jednotlivých objektů.	průběžná realizace - bezbariérové přechody, vstup do budovy č.p. 1079 - MěÚ, knihovna, lékařské domy Sedláčkova 553 a Husova 760	2006 okamžitě		V současné době je v majetku města 6 budov, pouze 1 bezbariérová budova.
R 2. Bezpečnost ve městě	Podpora opatření k zajištění bezpečnosti ve městě, možnost zapojení do programu Partnerství - projekt. Rozšíření působení městské policie, zabezpečení kamerového systému. Spojení s dopravní obsluhností (např. nákup radaru), zajištění bezpečnosti na přechodech u škol, osvětlení rizikových lokalit.	průběžná realizace - rekonstrukce přechodů pro chodce včetně osvětlení, pořízení stacionárních radarů v r. 2007, budování městského kamerového systému, zřízení Městské policie Přeštice od 1. 1. 2009	2006		Nedaří se získat prostředky např. na kamerový systém; půjčování Policie - 2 dny v týdnu; 2006 - příprava dalšího světelného přechodu.
R 3. Veřejná knihovna	Přestavba budovy bývalé lékárny v Husově ulici na moderní knihovnu, která bude svými parametry splňovat současné normy a umožňovat z knihovny vytvoření moderního informačního centra. (Budova bude městem odkoupena v r.2006)	realizováno v letech 2007 (pořízení nemovitosti), 2008 - 2011 rekonstrukce; 2015 výměna oken	2007 - 2009	5 000 000	Výkup budovy: 2.000.000,-; rekonstrukce vč.IT sítí a vybavení 3.000.000,-
R 4. Vybudování koupaliště / bazénu: a) projektová dokumentace, b) realizace	a) Vypracování projektové dokumentace, rozhodnutí o variantách (koupaliště x bazén). Plocha připravena, navazuje na realizaci projektu zimního stadionu. Je zahrnuto v ÚPD; b) realizace	nerealizováno (PD zpracována); opakovaným žádostem o dotaci nebylo vyhověno	a) 2007 b) 2008+		volné koupaliště 20 - 30.000.000,- Kč; zastřešený bazén 60 - 80.000.000,- Kč
R 5. Podpora rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s Mikroregionem Přešticko	Podpora rozvoje cestovního ruchu, podpora rozvoje služeb a infrastruktury cestovního ruchu, včetně vybudování kamenných veřejných WC.	revitalizace parku Pod kaštaný v r. 2009 (křižovatka cyklotras), vybudování veřejného WC v Přešticích v r. 2008			
R 6. Zpřístupnění přeštického kostela	organizační záležitost - domluva představitelů církve s městem	prohlídka kostela zajišťuje DHP ve spolupráci se Spolkem pro záchranu historických památek			
R 7. Oddechové plochy	Vybudování parku v centru města, oddechová plocha, místa pro setkávání (debatní místa) - možnost využití Studie úpravy - ČVUT.	nerealizováno - klidovou zónu v centru města bude možné zajistit až po vybudování obchvatu	po dořešení obchvatu města		podmínka vybudování obchvatu
R 8. Osvětlení	Realizace kvalitního osvětlení ve všech částech města.	průběžná realizace dle potřeby	průběžně		
R 9. Podpora dalšího vzdělávání se zaměřením na IT znalosti		PO KKC a ZŠ pořádaly kurzy se zaměřením na IT znalosti - pro všechny věkové skupiny obyvatel			
R 10. Propagace a zajištění informovanosti o aktivitách města	vůči občanům města, v rámci regionu, v zahraničí, cestovní ruch	webové stránky města (nový web 2011), KKC, Přeštické noviny, DHP, infocentrum			
R 11. Regenerace a budování dětských hřišť	vybudování 1-2 hřišť na Severním předměstí	výstavba hřiště Na Chmelnicích, herní prvky na hřištích v Přešticích (U Trať, Luční, ...) ve Skočicích, v areálu ZŠ Rebcova, MŠ			Návaznost na Studii potřebnosti - proj.karta 14.; 17 hřišť je v provozu

Životní prostředí	Stručný popis - SRP 2006	Rekapitulace - listopad 2015	Plánovaná realizace	Předpokládané náklady	Poznámka z projektové karty - SRP 2006
ZP 1. Realizace protipovodňových opatření: a) úprava terénu,	a) Úprava terénu pravého břehu u silničního mostu přes Úhlavu ř.km. 31,336 (úpravy terénu suchým průlehovým korytem) pro zrychlení a zvětšení odtoku kritickým úsekem.	a) realizováno - ukončeno v r. 2006	a) 2005 - 2006	a) 5 500 000,00	a) 1. podprojekt komplexního projektu Realizace protipovodňových opatření. Dále v rámci komplexního projektu možnost vybudování proměnlivý na levém břehu (3,3 mil. Kč) a říčních lázní ve vzduté části hladiny před jezerem (10 - 12 mil. Kč) Možnost financování z Programu revitalizace říčních systémů.
b) souběžné průlehové koryto, c) mostní inundační pole, d) ochrana břehů	b) Souběžné průlehové koryto v lukách s tůněmi cca 300m od současného koryta Úhlavy, profil cca 20 m². Realizována projektová dokumentace pro územní řízení. Koryto bude sloužit zejména k odlehčení a bude pro Přeštice a Příchovice výhodné zejména při povodních s nižšími N-letými průtoky. Bude plnit i funkce environmentální a krajinnotvorné. c) Mostní inundační pole na silnici č.230 - (od mostu směrem k městu Přeštice) d) ochrana levého břehu Úhlavy podél zahrádek a zástavby města, vegetační úpravy břehu podél zahrádkářské kolonie na pravém břehu	b) nerealizováno - pouze zpracována PD v letech 2008 a 2009 (nedoporučeno k realizaci strategickým expertem Ministerstva zemědělství) c) nerealizováno (finančně nákladné, složité proveditelné, s nejistým výsledkem) d) dosud nerealizováno - v gesci Povodí Vltavy; příprava ochrany městské zástavby na levém břehu aktuálně probíhá	b) 2007 - 2010	b) 24 000 000,00 c) 25 000 000,00 d) 15 000 000,00	b) 2. podprojekt komplexního projektu Realizace protipovodňových opatření. 3. podprojekt komplexního projektu Realizace protipovodňových opatření; Možnost pouze zkapacitnění vodního toku a jednoduché opevnění břehů - levnější varianta; Možnost předložení projektu Povodím Vltavy. c) 3. podprojekt komplexního projektu Realizace protipovodňových opatření
ZP 2. Realizace komplexních pozemkových úprav v Přešticích: a) část obce Skočice, b) ostatní místní části, c) revitalizace krajiny	a) Protierozní meze, doplnění biokoridoru (RBK 123 - 124) b) Protierozní meze a další stabilizační opatření - náklady 5 - 10 mil. Kč /1 katastr c) revitalizace krajiny	a) realizováno - probíhá dovýsadba protierozních mezi b) v Žerovicích proběhla digitalizace v r. 2014 KPÚ v Přešticích v r. 2015	a) 2007+ b) 2007+ c) 2007+	a) 4 500 000 b) 15-30 000 000 c) 20 000 000	a) 1. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ b) 2. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ c) 3. podprojekt komplexního projektu Realizace KPÚ

ZP 3. Realizace plánu odpadového hospodářství	Realizace pilotních projektů - 170.000,- Kč; Realizace dle zpracovaného POH - cca 2.000.000,- Kč.	v r. 2006 zprovoznění sběrného dvora v Přešticích - nyní pro občany bezplatná možnost ukládání odpadu	2006+	2 170 000	
ZP 4. Řešení staré ekologické zátěže	Odstranění části objektů a zeminy - odtěžení a odvoz kontaminované půdy, možnost využití na stabilizaci břehu vodního toku Úhlavy).	odstranění ekologické zátěže provedeno, probíhá monitoring		50 000 000	zadána G-Servis studie - přesné náklady 2005 - Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje, Aquatest a.s.
ZP 5. Zajištění zeleně v rámci celého města Přeštice v administrativní působnosti města Přeštice		péče o zeleň probíhá průběžně, zpracovává se pasport zeleně města, navazovat bude koncepce úpravy veřejné zeleně	2006	10 000 000	rozšířit i mimo zastavěné části města (intražilánou). Úprava tzv. městského parku ve skutečný park - doplnění plochy okrasnými stromy, keři a květinami a vytvoření tak vhodné kompozice, parkových oddechových prostor s pevně zabudovanými lavičkami. Možnost doplnění východní části o hřiště s brankami. Nutnost vyřešení problematiky "pejskařů" (znečištění ploch výkalů).
ZP 6. Stabilizace odtokových poměrů	Vyjma území obce Přeštice (11 katastrů ve Stabilizační studii) 5-10 mil.Kč / 1 katastr.	nerealizováno, žádosti o dotaci nebylo vyhověno, nesplněna kritéria		55 - 110 000 000	partnerství Mikroregionu
ZP 7. Vymezení a realizace ÚSES (Územní systém ekologické stability)	Územní systém ekologické stability - celkem 21,5ha, náklady 0,5 mil. /1 ha; pro k.ú. Žerovice a k.ú.Přeštice.	realizováno v r. 2009 s podporou Plzeňského kraje		10 550 000	nezahrnuje Skočice - komplexní KPÚ

Rozvoj lidských zdrojů	Stručný popis - SRP 2006	Rekapitulace - listopad 2015	Planovaná realizace	Předpokládané náklady	Poznámka z projektové karty - SRP 2006
RLZ 1. Podpora zavedení středního školství do města Přeštice	Vybudování víceletého gymnázia do města Přeštice včetně infrastruktury pro jeho provoz.	od šk. r. 2008/2009 do šk. r. 2011/2012 zřízena v Přešticích v prostorách ZŠ Přeštice pobočka Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám.; zrušeno pro malý zájem žáků (rodičů)	2006 - 2007		Aktuálně projednáváno s možným zřizovatelem : Krajský úřad Plzeňského kraje; variantní řešení pro start: alespoň 1.-4. ročník
RLZ 2. Plán sociálních služeb a jeho realizace:	Identifikace sociálních potřeb města - kom.plán sociálních služeb (časová dotace: probíhá do 02 / 2007; návaznost na rozvojový plán města). Projekt dělen na další realizační podprojekty!	byl zpracován komunitní plán sociálních služeb, v r. 2015 probíhá aktualizace plánu na r. 2015 - 2018, dokončení ve 12/2015	dokument 2006, realizace 2008		
a) vybudování DPS	a) Vybudování domora pro seniory - DPS, jehož součástí by byl také Denní stacionář pro seniory a vybudování kapacit odlehčovacích lůžek. - V současné době 50 čekatelů	a) nerealizováno, zakoupen vhodný objekt Hlávkova 33, zpracována studie využitelnosti	2008+	20 - 25 000 000	
b) propojení domácí a zdravotnické péče	b) Organizační změna současného stavu, dnes zajišťováno 2 organizacemi.	b) propojení domácí a zdravotnické péče funguje - zajišťují 2 organizace: Centrum zdravotní péče, s.r.o. a Pečovatelská služba Přeštice	2008+		
c) zavádění standardů sociálních služeb,	c) Zavádění standardů sociálních služeb - audit 1 organizace 40 tis.	c) standardy zavedeny - s pomocí OPLZZ dokončeno 2015	2006+		Finanční dotace budou vázány na zavedení těchto standardů.
d) krizová poradna,	d) Probíhají nadregionální aktivity. Požadavek - místní poradna (psychoterapeut) s nutností udržení prvku anonymity pro klienty.	d) v rámci KKC byla přechodně provozována soukromá psychologická poradna - činnost ukončena (neosvědčilo se)	2007+		
e) vybudování kapacit sociálního bydlení pro krizové případy,	e) Kapacity pro krizové situace v běžném životě, po výkonu trestu apod. - v plánu budování 1 bytu	e) nerealizováno (v případě potřeby lze klienta umístit do azylového domu v Plzni nebo v Klatovech)	2008+		Dům na půli cesty je formou služby Charity Plzeň spolufinancován Městem Přeštice již dnes (p. Seidlová).
f) zvýšení informovanosti o sociálních službách, g) další vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb	f) Informace o celkové nabídkové škále, místní nabídce apod. Možnost využití Internetu, místního tisku - organizační opatření. Možnost propojení s řešení krizové tel.linky (téma informovanosti).	f) informace na webu města, zpracován tištěný i elektronický katalog služeb	2006		
g) Vzdělávání v oblasti projektového řízení	g) Vzdělávání v oblasti projektového řízení, zpracovávání projektů, získávání dotací, problematika dobrovolnictví.	g) zákonná povinnost pro pečovatelky - 6 dnů školení v každém kalendářním roce (plněno průběžně); ostatní zajišťováno odborem SVZ	2007+		
RLZ 3. Podpora opatření pro zajištění volnočasových aktivit občanů všech věkových kategorií	hodnocení dostupnosti a využití sportovních zařízení, studie potřebnosti sport.kapacit, regenerace a vybudování dětských hřišť, budování hřišť pro náctileté; dále vybudování školicího centra pro celoživotní vzdělávání; návrh jednotlivých aktivit dle priorit a jejich realizace v souladu s vypracovanou studií; uvažovat také věkovou kategorií 35-50let a její volnočasové využití!	průběžná realizace - vybudování Kulturního a komunitního centra Přeštice, vybudování parku Na Chmelnicích, postupná rekonstrukce dětských hřišť; podpora spolků pracujících s dětmi a mládeží, financování provozu DDM	studie 2006 - 2007		Kapacity pro aktivity, společné setkání a akce seniorů - již existuje klub důchodců na adrese Máchova 556, další aktivity probíhají pravidelně ve Spolkovém domě aj. (p. Seidlová); Možná doprovodná infrastruktura při výstavbě bazénu, možnost umístění do nové knihovny, pokud bude řešena bezbariérově.
RLZ 4. Centrum Českobratrské církve evangelické	Vzhledem ke zničenému kostelu Českobratrské církve evangelické se rozhodli její představitelé v Přešticích k vybudování nového centra, které nebude sloužit pouze církvi, ale také občanům jako multifunkční prostor k setkávání různých skupin obyvatel.	v budově ČCE založeno mateřské centrum, vzniká denní stacionář pro seniory Kristian, pořádají se různé aktivity pro veřejnost		8 - 10 000 000	
RLZ 5. Tvorba projektového záznamníku BAK		záměr budování absorpčních kapacit PK - nevyužíváno			

Podnikání a partnerství	Stručný popis - SRP 2006	Rekapitulace - listopad 2015	Plánovaná realizace	Predpokládané náklady	Poznámka z projektové karty - SRP 2006
PP 1. Podpora vzájemné komunikace: a) podpora aktivní činnosti Hospodářské komory, b) Rozšíření integrovaného záchranného systému v rámci mikroregionu, c) přeshraniční komunikace	a) Podpora aktivit hospodářské komory a vzájemné komunikace podnikatelského sektoru s partnery na úrovni občanů, úřadu města a mikroregionu. Podpora partnerství města, mikroregionu, podnikatelů, NNO. b) Rozšíření IZS v rámci mikroregionu Přeštice, podpora zavedení moderních informačních a komunikačních technologií pro kvalitní zajištění dostupnosti informací pro občany a podnikatelské subjekty. c) Podpora projektů a aktivit na podporu přeshraniční komunikace města s partnerským městem Nittenau a podpora navazování dalších přeshraničních partnerství.	a) nejasný cíl - nejasná realizace b) budování městské optické sítě; přes síť CamelNet napojení složek IZS na Plzeňský kraj; zřízena služba SMS InfoKanal - zaslání SMS registrovaným občanům (informace o krizových situacích a důležitém dění ve městě) c) partnerské město Nittenau + probíhá spolupráce s partnerským městem Krško (Slovinsko) na úrovni města, ZUŠ, Carmina	c) 2006 a dále průběžně		a) Město Přeštice v partnerství s HK, mikroregionem b) Město Přeštice - partnerství s mikroregionem Přeštice (žádost zpracována na úrovni mikroregionu) c) Město Přeštice - partnerství s mikroregionem Přeštice (žádost zpracována na úrovni mikroregionu)
PP 2. Vybudování komunitního a informačního centra	Zpřístupnění místa (centra) pro komunitní setkávání s bezbariérovým přístupem, multifunkční prostor s PIAP (volným připojením k Internetu). Využití místa jako informačního centra mikroregionu.	realizováno v r. 2007, v rámci KKC pro veřejnost probíhají aktivity, zřízeno Informační centrum	2006 - 2007		Město Přeštice, partnerství s Mikroregionem Přeštice
PP 3. Zapojení zájmového sdružení do rozvojových aktivit města a mikroregionu - vedení genofondu čistokrevných zvířat na PC	Dle jednotlivých odborností (králíci, holubi, exoti apod.) zabezpečit co největší počet kvalitních čistokrevných zvířat pro zachování genofondu a tyto prezentovat na výstavách. Zajistit min. jednou ročně vlastní výstavu v areálu základní organizace. Technické vybavení - PC vč. tiskárny.	činnost spolku ČSCH Přeštice je podporována v rámci dotačního programu města		30 000	PC 25 tis., tiskárna 5 tis.; Základní organizace Českého svazu chovatelů v Přešticích se sídlem Pobřežní 226, 334 01 Přeštice zahrnuje cca 30 členů. Vzhledem k omezenému rozpočtu organizace nelze pořídit techniku z vlastních zdrojů. Dosud rodokmeny vedeny ručně, rovněž členská evidence a výkaznictví vedeno ručně. Možnost využití Internetu.