

Strategický rozvojový plán města Přestice - 2018 - 2024

dokončeno

Příloha SRP S23.1

Číslo projektu	SRP/P16a	Typ projektu	investiční
Název projektu	Depozitář DHP		
I.etapa			
Lokalita	Hlávkova 22		
Garant projektu	Naxera	Odbor / odd.	ORM
Cíl projektu	Koupě a adaptace objektu Hlávkova 22 na depozitář DHP		
Popis projektu	Vytvoření podmínek pro depozitář DHP v jeho blízkosti s možnostmi využití některých prostor pro expozice		
Předpokládaný termín zahájení přípravy			2017
Předpokládaný termín zahájení realizace			2017
Předpokládaný termín ukončení projektu			2017
Projektový tým			
manažer projektu	starosta	K. Naxera	
koordinátor	vedoucí ORM	J. Wiesner	
administrátor	referent ORM	S. Stunová	
projektant	dle výběru v reálném čase		
opr.úřední osoba	vedoucí OVÚP	I. Kocúrová	
konzultant	vedoucí DHP	D. Valentová	
stavební dozor	dle výběru v reálném čase		
finanční dozor	správce rozpočtu města	S. Dražková	
supervizor		nepředpokládá se	
tiskový mluvčí			
Předpokládané náklady projektu			3 500 000 Kč
Náklady projektu - skutečnost			4 069 000 Kč
Předpokládané zdroje financování projektu			
Vlastní zdroje města - skutečnost			4 069 000 Kč
Karta SRP uzavřena			31.12.2018
Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":			
Číslo projektu		Zařazeno dne:	
Udržitelnost projektu do		nestanovena	