

Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

Příloha SRP S22

|                                                         |                                                                                                            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Číslo projektu</b>                                   | SRP/P13b                                                                                                   | <b>Typ projektu</b>  | <i>investiční</i>    |
| <b>Název projektu</b>                                   | <i>Rekonstrukce (částečná/postupná) budovy KKC</i>                                                         |                      |                      |
| <b>Lokalita</b>                                         | <i>Masarykovo nám. 311</i>                                                                                 |                      |                      |
| <b>Garant projektu</b>                                  | <i>Pasovský</i>                                                                                            | <b>Odbor / odd.</b>  | <i>HO</i>            |
| <b>Cíl projektu</b>                                     | <i>Zlepšení kvality prostředí v jednotlivých domech + celková revitalizace fasád jednotlivých objektů.</i> |                      |                      |
| <b>Popis projektu</b>                                   | <i>Rekonstrukce/částečná revitalizace</i>                                                                  |                      |                      |
| <b>Předpokládaný termín zahájení přípravy</b>           |                                                                                                            |                      | <i>již probíhají</i> |
| <b>Předpokládaný termín zahájení realizace</b>          |                                                                                                            |                      | <i>zahájeno</i>      |
| <b>Předpokládaný termín ukončení projektu</b>           |                                                                                                            |                      | <i>do 31.12.2024</i> |
| <b>Projektový tým</b>                                   |                                                                                                            |                      |                      |
| manažer projektu                                        | <i>starosta</i>                                                                                            | <i>K. Naxera</i>     |                      |
| koordinátor                                             | <i>vedoucí HO</i>                                                                                          | <i>V. Pasovský</i>   |                      |
| administrátor                                           |                                                                                                            |                      |                      |
| projektant                                              | <i>dle výsledku VŘ</i>                                                                                     |                      |                      |
| opr.úřední osoba                                        | <i>OVÚP</i>                                                                                                |                      |                      |
| opr.úřední osoba                                        |                                                                                                            |                      |                      |
| externí konzultant                                      | <i>ředitelka PO KKC</i>                                                                                    | <i>M. Míšková</i>    |                      |
| stavební dozor                                          |                                                                                                            |                      |                      |
| finanční dozor                                          | <i>FO</i>                                                                                                  |                      |                      |
| supervizor                                              |                                                                                                            |                      |                      |
| tiskový mluvčí                                          | <i>starosta</i>                                                                                            | <i>K. Naxera</i>     |                      |
| <b>Předpokládané náklady projektu</b>                   |                                                                                                            |                      | <i>23 580 000 Kč</i> |
| <b>Předpokládané zdroje financování projektu</b>        |                                                                                                            |                      |                      |
| <i>Var 1. vlastní zdroje města</i>                      |                                                                                                            |                      | <i>23 580 000 Kč</i> |
| <b>Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":</b> |                                                                                                            |                      |                      |
| <b>Číslo projektu</b>                                   |                                                                                                            | <b>Zařazeno dne:</b> |                      |