

SRP města Přeštice - AKČNÍ PLÁN - červen 2021

v tis. Kč

Projekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Za období	Zdroje	Poznámky	Garant	Útvar	Partner	Příloha	Aktuální stav
Obchvat města						800					800	bez nároku na finance	výkupy pozemků - odhad	Wiesner	ORM	OŽP	S7	☹️
Bazén		611	257	250	500	1000	20 000	18 700	2 000	2 000	45 318	vlastní + dotace + úvěr	2024-8 splátky úvěru	Naxera	KS	OVÚP	S8	☹️
Modrý dům – úpravy		20	1 124	0	5 000	74 495					80 639	vlastní + dotace + úvěr	zahájení realizace 11/2020	Havlíček	ORM	HO, B+T	S9	☹️
Hlávkova 33 - úpravy komplexu domů		0			236						236	vlastní + dotace + úvěr + příjem z nájmu	zahájení po 2026	Wiesner	ORM	OVÚP	S10	☹️
Integrovaný dopravní uzel (IDU)	440	10	743	28 006							29 199	vlastní + dotace	dotace 17 379 tis. Kč dokončeno	Wiesner	ORM	HO	S11	😊
Parkovací systém		690	0	0	571	9 000		300	300		10 861	vlastní		Krívda	KS	OSD	S12	☹️
Komunikace K4											0	developer-ský projekt	náklady cca 160 mil. Kč mimo možnosti rozpočtu města	Stunová	ORM	OVÚP	S13	☹️
Správa městského majetku optimalizace		7 260	16 770	10 205	16 255	11 955	6 700	5 250	8 000	5 000	87 395	vlastní + dotace	KV + BV	Duchek	HO	OVÚP	S14	☹️
Rekonstrukce VHI		16 100	18 000	6 106	22 527	21 150	3 500	11 000	8 500	8 500	115 383	vlastní vč. fondu VHI	KV + BV	Duchek	HO	ČEVAK	S15	☹️
Retenční krajinné prvky		713	593	42		235					1 583	vlastní + dotace ³	retenční prvky	Krívda	KS	OŽP	S16	☹️
Rekonstrukce kotelen – CZT		1 061	23 611	97							24 769	vlastní + dotace ⁴	dotace 6 237 tis. Kč dokončeno	Naxera	KS	B+T	S18	😊
Cyklostezky		100	0	0	50	750	0	0	5 000		5 900	vlastní + dotace ⁵	2021 výkup pozemků +PD	Havlíček	ORM	OVÚP	S19	☹️
Lávky přes Úhlavu			0	0	350	1000	10 000				11 350	vlastní	2022 lávka v Brance, lávka pod Vícovem 2026	Havlíček	ORM	OVÚP	S 20	☹️
Rekonstrukce DDM (SVČ)	259	5	4 541	200	0	7150	5000				17 155	vlastní	rekonstrukce SVČ, posun II. etapy o 2 roky	Stunová	ORM	OVÚP	S21	☹️
Rekonstrukce budovy č. p. 311	3 636	18 213	340	1 950			600			2 133	26 872	vlastní + příjem z nájmu	rekonstrukce restaurace, klubu, sklepů, technologie; vybavení KKC	Duchek	HO	KST, KKC	S22	☹️
DHP a depozitář - vyřešení prostor		3075	677	231	300	500	800			700	6 283	vlastní	pořízení a postupné úpravy	Duchek	HO	DHP	S23	☹️
CELKEM	4 335	47 858	66 656	47 087	45 789	128 035	46 600	35 250	23 800	18 333	445 410							

Schváleno usnesením ZM č. B/18 ze dne 16. 6. 2021

