

Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

Příloha SRP S23

Číslo projektu	SRP/P14	Typ projektu	investiční
Název projektu	Depozitář DHP		
Lokalita	Hlávkova 22		
Garant projektu	Naxera	Odbor / odd.	ORM
Cíl projektu	Koupě a adaptace objektu Hlávkova 22 na depozitář DHP		
Popis projektu	Vytvoření podmínek pro depozitář DHP v jeho blízkosti s možnostmi využití některých prostor pro expozice		
Předpokládaný termín zahájení přípravy	2017		
Předpokládaný termín zahájení realizace	2017		
Předpokládaný termín ukončení projektu	2017		
Projektový tým			
manažer projektu	starosta	K. Naxera	
koordinátor	vedoucí ORM	J. Wiesner	
administrátor	referent ORM	S. Stunová	
projektant	dle výběru v reálném čase		
opr.úřední osoba	vedoucí OVÚP	I. Kocúrová	
konzultant	vedoucí DHP	D. Valentová	
stavební dozor	dle výběru v reálném čase		
finanční dozor	správce rozpočtu města	S. Dražková	
supervizor		nepředpokládá se	
tiskový mluvčí			
Předpokládané náklady projektu			3 500 000 Kč
Předpokládané zdroje financování projektu			
1. Dotační podpora			Programy podpory bydlení a soc. služeb
2. Vlastní zdroje města (spoluúčast + neuznatelné náklady)			3 500 000 Kč
Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":			
Číslo projektu		Zařazeno dne:	