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Příloha SRP S 13

Číslo projektu SRP/P7 Typ projektu investiční 

Název projektu

Lokalita

Garant projektu Stunová Odbor / odd. KS/ORM

probíhá 2016(HGP)

r.2020

30.12.2021

manažer projektu M. Krivda

koordinátor S. Stunová

administrátor 

projektant

opr.úřední osoba P. Rybín

opr.úřední osoba R. Sedláčková

opr.úřední osoba M. Milas

externí konzultant

stavební dozor M. Havlíček

finanční dozor

supervizor

tiskový mluvčí O.Kokoška

160 000 000 Kč

160 000 000 Kč

0

Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":

Číslo projektu Zařazeno dne:

Předpokládané zdroje financování projektu

developer  (příjem z prodeje území)

spoluúčast města 

referent ÚÚP

referent OVÚP

Předpokládané náklady projektu 

developer

odbor dopravy KÚ PK

stavební technik

tajemník MěÚ

referent OSD

Cíl projektu

Popis projektu
výstavba komunikací a technické infrastruktury - 

inženýrské sítě v režii developera.

referentka ORM

Vybudování komunikace K4 včetně TI pro výstavbu RD a BD

Předpokládaný termín zahájení přípravy

Předpokládaný termín zahájení realizace

Předpokládaný termín ukončení projektu

Projektový tým 

místostarosta 

Přeštice, Severní předměstí

 možnost výstavbyy RD a BD v rozvojovém území Severní 

předměstí


