
Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

dokončeno Příloha SRP S16.1

Číslo projektu SRP/P10a Typ projektu investiční 

Název projektu

Lokalita

Garant projektu Krivda Odbor / odd. KS/ORM

1.1.2017

2017

2020

manažer projektu M. Krivda

koordinátor Ing. J. Wiesner

administrátor Ing. M. Havlíček

projektant

opr.úřední osoba I. Kocúrová

opr.úřední osoba D. Hocmannová

externí konzultant Mgr. S. Duchek

stavební dozor

finanční dozor S. Uzlová

supervizor Mgr. K. Naxera

tiskový mluvčí 

1 800 000 Kč

1 747 890 Kč

1 067 224 Kč

680 666 Kč

Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":

Číslo projektu 6/2020 Zařazeno dne: 2.1.2017

Náklady projektu - skutečnost

poříčný

správce rozpočtu města

starosta

Územní studie krajiny ORP Přeštice

Předpokládaný termín zahájení přípravy

Předpokládaný termín zahájení realizace

Předpokládaný termín ukončení projektu

Projektový tým 

území správního obvodu ORP Přeštice

Zvýšit retenční schopnost krajiny, zamezit znehodnocování 

zemědělské půdy a zvýšit atraktivitu krajiny.

Karta SRP uzavřena

Udržitelnost projektu do 31.1.2025

Dotace 

Cíl projektu

Popis projektu

Identifikace vhodných opatření prostřednictvím krajinných 

studií, projekce, realizace a údržba dílčích krajinných 

prvků. Zpracování územní studie krajiny.

vedoucí ORM

místostarosta 

Předpokládané zdroje financování projektu

Vlastní zdroje města 

referent ORM

vedoucí OVÚP

referent OVÚP

Předpokládané náklady projektu 

dle výsledku VŘ


