
Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

dokončeno Příloha SRP S11

Číslo projektu S/5 Typ projektu investiční 

Název projektu

Lokalita

Garant projektu Wiesner Odbor / odd. KS/ORM

probíhá

2017

2018

manažer projektu M. Krivda

koordinátor J. Wiesner

administrátor 

projektant Ing. Macán

opr.úřední osoba P. Rybín

opr.úřední osoba M. Milas

externí konzultant

stavební dozor M. Havlíček

finanční dozor S. Dražková

supervizor

tiskový mluvčí 

15 000 000,- Kč

27 748 000,- Kč

17 349 000 Kč

10 369 000 Kč

Karta SRP uzavřena 30.6.2019

Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":

Číslo projektu 2019/8 Zařazeno dne: 03/2018

Přeštice - Přestupní uzel 

Předpokládaný termín zahájení přípravy

Předpokládaný termín zahájení realizace

Předpokládaný termín ukončení projektu

Projektový tým 

Přeštice - nádraží ČD a přilehlá oblast

Zkvalitnění regionálního přestupního uzlu mezi 

autobusovou, vlakovou a individuální dopravou.

Celkové náklady projektu - skutečnost

Cíl projektu

Popis projektu

Rekonstrukce autobusového nádraží včetně 

přilehlých komunikací, zřízení záchytného 

parkoviště, zřízení parkovacích míst pro kola. 

vedoucí ORM

místostarosta 

referent ÚÚP

referent SÚ 

Předpokládané náklady projektu 

Macán projekce DS s.r.o.

RRA

referent ORM

správce rozpočtu města

Udržitelnost projektu do 30.9.2029

Předpokládané zdroje financování projektu

IROP výzva č. 50 Udržitelná doprava - Int.projekty 

ITI - skutečnost

2. spoluúčast města - skutečnost


