Strategicky rozvojovy plan mésta PreStice - 2018 - 2024

Priloha SRP S20
Cislo projektu SRP/P12b |Typ projektu |investi¢ni
Na jekt
azev projedu Vystavba pési ldvky pod Vicovem
Lokalita Prestice
Garant projektu Havlicek |Odbor / odd. |K5/ORM

Cil projektu

cyklodopravy, mozZnost dopravy do Vicova, StfiZova a
osady Sefikii mimo komunikaci Il. t¥idy, souvislost s
realizaci cyklostezky smérem na D. Lukavici

Popis projektu

Vytvoreni nové cesty pro turistiku, vykup a sména
pozemkd,jedndni s povodim Vitavy - smlouva o zfizeni
sluZebnosti, moZnost v rdmci dotacniho titulu propojeni
cyklostezky a turistickych cest na obou brezich Uhlavy

Predpokladany termin zahdjeni pfipravy 1.1.2017
Predpokladany termin zahajeni realizace 1.3.2018
Predpokladany termin ukonceni projektu 31.12.2018
Projektovy tym

manazer projektu mistostarosta M. Krivda
koordinator vedouci ORM Wiesner
administrator referent ORM Havlicek
projektant dle vysledku VR

opr.ufedni osoba ovUP

opr.Ufedni osoba (0Y4

externi konzultant Povodi Vitavy a.s.

stavebni dozor externi

finanéni dozor FO

supervizor

tiskovy mluvci tajemnik MU Kokoska
Predpokladané naklady projektu 5500 000 K¢
Predpokladané zdroje financovani projektu

1. Dotacni program IROP ¢.50 - UdrZitelnd doprava ; 4 950 000 K¢
podpora ve vysi 90% uznatelnych vydaji

2. spoluucast mésta 550 000 K¢

Zatazeno do agendy "Rozvojové plany a projekty":

Cislo projektu

Zarazeno dne:




