
Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

Příloha SRP S11

Číslo projektu SRP/P5 Typ projektu investiční 

Název projektu

Lokalita

Garant projektu Wiesner Odbor / odd. KS/ORM

probíhá

2017

2018

manažer projektu M. Krivda

koordinátor J. Wiesner

administrátor 

projektant Ing. Macán

opr.úřední osoba P. Rybín

opr.úřední osoba M. Milas

externí konzultant

stavební dozor M. Havlíček

finanční dozor S. Dražková

supervizor

tiskový mluvčí 

15 000 000 Kč

15 000 000 Kč

400 000 Kč

Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":

Číslo projektu Zařazeno dne:

Předpokládané zdroje financování projektu

IROP výstavba a modernizace přestupních terminálů

2. spoluúčast města - související výdaje

referent ÚÚP

referent SÚ 

Předpokládané náklady projektu 

Macán projekce DS s.r.o.

RRA

referent ORM

správce rozpočtu města

Cíl projektu

Popis projektu

Rekonstrukce autobusového nádraží včetně přilehlých 

komunikací, zřízení záchytného parkoviště, zřízení 

parkovacích míst pro kola. 

vedoucí ORM

Přeštice - Přestupní uzel 

Předpokládaný termín zahájení přípravy

Předpokládaný termín zahájení realizace

Předpokládaný termín ukončení projektu

Projektový tým 

místostarosta 

Přeštice - nádraží ČD a přilehlá oblast

Zkvalitnění regionálního přestupního uzlu mezi 

autobusovou, vlakovou a individuální dopravou.


