
Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

Příloha SRP S21

Číslo projektu SRP/P13a Typ projektu investiční 

Název projektu

Lokalita

Garant projektu Pasovský Odbor / odd. HO

již probíhají

po 01.01.2018

do 31.12.2018

manažer projektu K. Naxera

koordinátor V. Pasovský

administrátor 

projektant

opr.úřední osoba

opr.úřední osoba

externí konzultant

stavební dozor

finanční dozor

supervizor

tiskový mluvčí 

1 100 000 Kč

1 100 000 Kč

Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":

Číslo projektu Zařazeno dne:

Předpokládané zdroje financování projektu

Vlastní zdroje města 

OVÚP

Předpokládané náklady projektu 

dle výsledku VŘ

ředitelka DDM

FO

Cíl projektu

Popis projektu
Rekonstrukce/částečná revitalizace (dle potřeby a 

finančních možností města)

vedoucí HO

Částečná rekonstrukce budovy DDM

Předpokládaný termín zahájení přípravy

Předpokládaný termín zahájení realizace

Předpokládaný termín ukončení projektu

Projektový tým 

starosta

 Rebcova 499

Zlepšení kvality prostředí, celková revitalizace fasády 


