
Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

dokončeno Příloha SRP S15.2

Číslo projektu SRP/P9b Typ projektu investiční 

Název projektu

Lokalita

Garant projektu Ing. Havlíček Odbor / odd. KS - ORM

2018

2018

2019

manažer projektu 

koordinátor Ing. J. Wiesner

administrátor 

projektant

opr.úřední osoba

opr.úřední osoba Ing. M. Milas

externí konzultant p. Šefl

stavební dozor Ing. M. Havlíček

finanční dozor S. Uzlová

supervizor

tiskový mluvčí 

2 000 000 Kč

1 868 926 Kč

2 000 000 Kč

15.4.2021

Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":

Číslo projektu --- Zařazeno dne: ---

Karta SRP uzavřena

Udržitelnost projektu do nestanovena

vedoucí HO

Vybudování vodovodu a kanalizace  v ul. V Háječku

V Háječku

Cíl projektu
Napojení RD v okrajové části města na městský vodovod 

a kanlizaci

Popis projektu
Prodloužení vodovodního a kanalizačního  uz ul. Luční 

řadu 

Předpokládaný termín zahájení přípravy

Předpokládaný termín zahájení realizace

Předpokládaný termín ukončení projektu

Projektový tým 

místostarosta 

Vlastní zdroje (mimo fond VHI)

viz podprojekty

referent SÚ 

Provozovatel VHI

Předpokládané zdroje financování projektu

Náklady projektu - skutečnost

referent ORM

správce rozpočtu města

Předpokládané náklady projektu 


