

Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

poslední aktualizace schválena RM usn. 206/2021

Příloha SRP S 13

Číslo projektu	SRP/P7	Typ projektu	investiční
Název projektu	Vybudování komunikace K4 včetně TI pro výstavbu RD a BD		
Lokalita	Přeštice, Severní předměstí		
Garant projektu	Stunová	Odbor / odd.	KS/ORM
Cíl projektu	možnost výstavby RD a BD v rozvojovém území Severní předměstí		
Popis projektu	výstavba komunikací a technické infrastruktury - inženýrské sítě v režii developera.		
Předpokládaný termín zahájení přípravy		probíhá od 2016 (HGP)	
Předpokládaný termín zahájení realizace		2026	
Předpokládaný termín ukončení projektu		2027	
Projektový tým			
manažer projektu	místostarosta	M. Krivda	
koordinátor	referentka ORM	Bc. Altman-Kafková	
administrátor			
projektant	developer		
opr.úřední osoba	referent ÚÚP	P. Rybín	
opr.úřední osoba	referent OSD	R. Sedláčková	
opr.úřední osoba	referent OVÚP	Bc. Valentová	
externí konzultant	odbor dopravy KÚ PK		
stavební dozor	stavební technik	Ing. M. Havlíček	
finanční dozor			
supervizor			
tiskový mluvčí	tajemnice	Ing. Z. Alblová	
Předpokládané náklady projektu		160 000 000 Kč	
Náklady projektu - skutečnost			
Předpokládané zdroje financování projektu			
developer (příjem z prodeje území)		160 000 000 Kč	
spoluúčast města		0	
Karta SRP uzavřena			
Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":			
Číslo projektu	5/2020	Zařazeno dne:	4.4.2016
Udržitelnost projektu do			