

Strategický rozvojový plán města Přestice - 2018 - 2024

dokončeno

Příloha SRP S15.4

Číslo projektu	SRP/P9d	Typ projektu	investiční
Název projektu	Rekonstrukce VaK Příkrá		
Lokalita	Příkrá, U Trati		
Garant projektu	Ing. Duchek	Odbor / odd.	KS - ORM
Cíl projektu	Zlepšení technických parametrů inženýrské sítě		
Popis projektu	Rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu		
Předpokládaný termín zahájení přípravy			2019
Předpokládaný termín zahájení realizace			2020
Předpokládaný termín ukončení projektu			2020
Projektový tým			
manažer projektu koordinátor administrátor projektant opr.úřední osoba opr.úřední osoba externí konzultant stavební dozor finanční dozor supervizor tiskový mluvčí	místostarosta vedoucí HO referent OVÚP Provozovatel VHI referent ORM správce rozpočtu města		M. Krivda Ing. V. Duchek Ing. M. Milas p. Šefl Ing. M. Havlíček S. Uzlová
Předpokládané náklady projektu			1 200 000 Kč
Náklady projektu - skutečnost			1 399 000 Kč
Předpokládané zdroje financování projektu			
Vlastní zdroje - Fond obnovy VHI			1 200 000 Kč
Karta SRP uzavřena			15.3.2021
Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":			
Číslo projektu	17/2020	Zařazeno dne:	11.3.2019
Udržitelnost projektu do		nestanovena	