

Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

Příloha SRP S12

Číslo projektu	SRP/P6	Typ projektu	investiční
Název projektu	Rozšíření možností parkování mimo centrum města (náměstí) v návaznosti na IDU		
Lokalita	Přeštice		
Garant projektu	Krivda	Odbor / odd.	KS/ORM
Cíl projektu	Vytvoření podmínek pro parkování mimo Masarykovo náměstí, kde došlo k omezení parkovacího režimu, s návazností na přestupní uzel u nádraží		
Popis projektu	Postupná identifikace míst, kde by bylo efektivní a přijatelné parkování umožnit a postupná realizace těchto dílčích záměrů.		
Předpokládaný termín zahájení přípravy			1.3.2017
Předpokládaný termín zahájení realizace			2017
Předpokládaný termín ukončení projektu			2024
Projektový tým			
manažer projektu	místostarosta		M. Krivda
koordinátor	vedoucí ORM		J. Wiesner
administrátor			
projektant	dle výsledku VŘ		
opr.úřední osoba	OSD		R. Sedláčková
opr.úřední osoba			
externí konzultant			
stavební dozor	referent ORM		M. Havlíček
finanční dozor	správce rozpočtu města		S. Dražková
supervizor	starosta		K. Naxera
tiskový mluvčí	místostarosta		M. Krivda
Předpokládané náklady projektu			1 690 000 Kč
Předpokládané zdroje financování projektu			
Vlastní zdroje města			1 690 000 Kč
Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":			
Číslo projektu		Zařazeno dne:	