Zpráva
o plnění Strategického rozvojového plánu města Přeštice na léta 2018 – 2024

(s výhledem do roku 2034)

Zpráva je zpracována na základě stavu plnění jednotlivých cílů pomocí projektů a opatření v první polovině roku 2021, tj. v polovině plánovacího období strategického rozvojového plánu.

V druhé polovině roku 2015 byla otevřena diskuse v radě města Přeštice o aktualizaci dokumentů pro strategické řízení. Dne 21. 9. 2015 rada města usnesením č. 516/2015 rozhodla o zahájení prací na přípravě návrhu Strategického rozvojového plánu města Přeštice (dále jen SRP).

Zadání bylo specifikováno takto:

- provést revizi stávajících plánovacích dokumentů, včetně zhodnocení plnění platného strategického plánu rozvoje města Přeštice na léta 2006 – 2010 s výhledem do r. 2015

- provést nejen jejich aktualizaci, ale aplikovat do tvorby nového SRP i aktuální poznatky z oblasti strategického plánování rozvoje měst a obcí, inspirovat se zkušeností obdobných měst a vnést do tvorby pokud možno i vlastní proaktivní a inovační přístup

- prodloužit plánování a organizaci realizace konkrétních záměrů a projektů na dvě volební období (8 let) a zpracovat výhled, resp. formulovat preference města na horizont jedné generace, tj. do období cca 2025 - 2034.

Zadání bylo během tvorby SRP v létech 2016 a 2017 splněno, SRP navazuje na předchozí strategické dokumenty, při zpracování byly jednotlivé kroky porovnávány se schválenými strategickými dokumenty srovnatelných měst v ČR a konzultovány se zpracovateli strategických dokumentů ve veřejné správě i mimo ni. Konkrétní záměry zahrnuté do SRP jsou plánovány na léta 2018 – 2024, tedy na volební období 2018 – 2022 a část volebního období 2022 – 2026. Výhledově jsou záměry SRP zpracovány ještě na další dvě volební období – do roku 2034. Aktuálně je možné zhodnotit plnění SRP v polovině hlavního plánovacího období, tj. 2018 – 2024.

Východiska a hlavní cíle byly specifikovány souhrnně následovně:

- respektovat kontinuitu dosavadního vývoje, tzn. přirozené zhodnocení tradic města, potenciálu lidí i subjektů i geografického postavení, uplatnit již vyzkoušené postupy komunitního plánování

- zajistit větší zapojení občanů i právních subjektů na území města do přípravy a realizace záměrů a projektů rozvoje města

- usilovat při tvorbě, realizaci i průběžných korekturách SRP o zásadní zvýšení shody všech zainteresovaných lidí s cílem zajistit vyšší efektivitu fungování města pomocí stabilního plánování a projektové přípravy věcných i finančních řešení situací (oprav majetku, investic, záměrů, projektů atd.)

- využít tvorby SRP k posílení znalostí a dovedností pracovníků, složek i organizací města k posílení zejména dovednosti aktivně řešit situace ve všech oblastech života občanů a města

- uplatnit, příp. alespoň iniciovat a podporovat nové inovační přístupy a trendy (technologické i procesní inovace, včetně informačních a komunikačních technologií), zejména v prioritních oblastech rozvoje města

- dosáhnout prokazatelného zvýšení pozitivního vnímání způsobu i forem rozvoje města i sounáležitosti s městem ze strany občanů i návštěvníků

- dosáhnout politické shody v zastupitelstvu při tvorbě i realizaci strategického plánu a navazujících koncepcí tak, aby byl rozvoj města v souladu s průběžně aktualizovaným strategickým plánem plynulý a nebyl ohrožován výměnou vedení města ve čtyřletých volebních obdobích

Východiskem pro zpracování SRP byly především dlouhodobě plánované záměry města obsažené v souběžně zpracovávaných návrzích rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018 - 2021 a dále několikaleté výstupy z veřejných fór Zdravého města Přeštice, na kterých jsou pravidelně řešeny největší problémy města z pohledu jeho obyvatel.

Při zpracování SRP byl respektován charakter malého města v blízkosti města krajského, poloha na dopravní trase Plzeň – Klatovy i existence přirozeného spádového okolí, pro které zajišťuje město řadu služeb včetně oblasti veřejné správy obce s rozšířenou působností.

Na tvorbě SRP se přímo podílelo osm pracovních skupin v oblastech: bezpečnost, bydlení, doprava, infrastruktura, kultura, sociální oblast, sport a školství a koordinační tým, který pracoval ve třech úrovních (užší týmy o pěti, resp. devíti členech a kompletní koordinační tým o sedmnácti členech). Celkem se na přípravě a zpracování SRP přímo podílelo 73 osob z různých skupin obyvatel města, pracovníků městského úřadu, zástupců organizačních složek, příspěvkových organizací města, spolků a odborníků na jednotlivé oblasti plánu.

Zpracovaný SRP byl schválen usnesením zastupitelstva města č. B/13 ze dne 9. března 2017 a v létech 2018 a 2019 bylo veřejně projednáváno jeho plnění a návrhy na aktualizaci. V roce 2020 nebylo možné vzhledem k epidemiologické situaci veřejné projednání svolat a aktualizace byla provedena pouze na expertní úrovni koordinačního týmu SRP a rady města. Aktualizace SRP byly schvalovány zastupitelstvem města, které je zodpovědné za realizaci SRP, a to ve shodě napříč zastoupenými politickými subjekty, dá se tedy konstatovat, že v oblasti strategického plánování bylo dosaženo politické shody a je zde předpoklad plynulého pokračování plnění SRP i na něj navazujících koncepcí (hospodaření s majetkem města, odpadové hospodářství, územní studie krajiny, územní studie systému sídelní zeleně).

Z analytické části SRP, která obsahuje souhrnný přehled dat, údajů a poznatků, jejich analýzu a hodnocení, postupně zpracovaných koordinačním týmem podle předem schváleného harmonogramu činností, vycházelo definování slabých a silných stránek současného stavu města, jeho potenciálních příležitostí a ohrožení. Analytická část byla základem pro zpracování strategické části rozvojového plánu.

Z osmi oblastí života města definovaných v I. etapě zpracování SRP bylo vybráno pět prioritních oblastí, jejichž změny mohou nejvíce ovlivnit život města: kultura a spolková činnost, zvyšování bezpečnosti života ve městě, doprava, parkování a podpora podnikání, školství a vzdělanost, sociální a zdravotní péče. V rámci těchto oblastí bylo celkem definováno pět strategických cílů a na ně navazujících patnáct specifických cílů města, ke kterým byly stanoveny indikátory jejich plnění. K plnění stanovených cílů byly specifikovány jednotlivé projekty, které byly podle svého charakteru a finanční náročnosti zařazeny do akčního plánu, souboru opatření nebo zásobníku projektů SRP. Součástí SRP je rovněž každoročně aktualizovaný plán finančních toků, vycházející vždy ze souběžně zpracovaných návrhů rozpočtu na další kalendářní rok a střednědobého výhledu rozpočtu na další čtyři roky.

Projekty a opatření:

A/ v oblasti kultury

1. rekonstrukce kulturního domu včetně vyřešení nedostatečné kapacity zázemí pro kulturní aktivity

Zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S22, projektová karta č. 15. Hlavní část rekonstrukce budovy proběhla v létech 2017 – 2018, kdy byly zrekonstruovány prostory bývalé restaurace Peklo a bývalého klubu mládeže. V létech 2018 - 2019 byla provedena digitalizace kina a výměna sedaček ve velkém sále KKC. Celkem město investovalo do rekonstrukce domu č. p. 311 v tomto období částku 24 139 tis. Kč. Modernizace posuvného systému hlediště ve velkém sále plánovaná původně na rok 2019 v částce 1 200 tis. Kč byla prozatím odložena a bude realizována až podle podmínek vhodného dotačního titulu. Další investice jsou plánovány na rok 2025 (tj. za horizontem základní části strategického plánu) v souvislosti s přípravou rozšíření kapacity velkého sálu Kulturního a komunitního centra.



2. výstavba multifunkčního sportovně – kulturního areálu

Zařazeno v zásobníku projektů, zatím beze změny.

3. zabezpečení vhodného objektu pro zřízení centrálního depozitáře Domu historie Přešticka

Zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S23, projektová karta č. 16. V roce 2017 byl městem zakoupen pozemek p. č. st. 3 s objektem č. p. 22 v Hlávkově ul. v Přešticích pro účely zřízení centrálního depozitáře DHP za kupní cenu 3 mil. Kč vč. DPH. Nutné náklady na úpravu prostor činily zatím 1 069 tis. Kč. Další náklady jsou plánovány na rok 2022 – rekonstrukce suterénních prostor pro stálou expozici věnovanou přeštickému černostrakatému praseti ve výši 800 tis. Kč a na rok 2025 (tj. za horizontem základní části strategického plánu) ve výši 1 200 tis. Kč na úpravu dalších prostor budovy pro potřeby depozitáře.



B/ v oblasti zvyšování bezpečnosti života

1. zachování obecně závazných vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku – *zařazeno v souboru opatření*

Všechny obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení města, týkající se veřejného pořádku a prevence kriminality vydané před zpracováním SRP jsou stále v platnosti, příp. byly v souvislosti s vývojem legislativy aktualizovány. Jedná se o:

- *nařízení města č. 2/2019, tržní řád,*
- *Řád veřejného pohřebiště z roku 2019*
- *OZV 1/2011 k zabezpečení veřejného pořádku*
- *OZV 6/2011 o ochraně městské zeleně*
- *OZV 9/2013 zákaz provozování výherních hracích automatů*
- *OZV 3/2015 o pohybu psů na veřejném prostranství*
- *OZV 5/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství*
- *OZV 1/2016 požární řád města*

- *OZV 2 /2017 o nočním klidu*
- *OZV 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů*

K zajištění veřejného pořádku slouží rovněž kamerový dohledový systém, který je postupně rozšiřován podle potřeb města, v období 2017 – 2020 bylo na tento projekt vynaloženo celkem 1 083 tis. Kč.

2. navázání spolupráce s orgány a organizacemi působícími v oblasti prevence a přednáškové činnosti, zejména pro žáky škol a seniory – *zařazeno v souboru opatření*


Přednáškovou činnost zajišťovala Městská policie Přeštice, jak pro seniory, tak pro žáky zdejší základní školy, ve škole probíhaly přednášky protidrogových aktivistů, přednášky pro žáky jsou pravidelnou součástí Dnů zdraví, pořádaných v rámci kampaně Zdravého města Přeštice. Mezi preventivní akce lze také zařadit pravidelné akce Den s IZS, Malý záchranář, v roce 2019 projekt REVOLUTION TRAIN - přistavení vlaku na nádraží v Přešticích s prezentací protidrogové tématiky pro žáky druhého stupně i pro veřejnost nebo pravidelné dopravně bezpečnostní akce s BESIP v rámci Evropského týdne mobility. V době koronavirové pandemie se bohužel nemohly a nemohou konat ani tyto preventivně výchovné akce.





C/ v oblasti dopravy, parkování a podpory podnikání

1. obchvat města a s ním související záměry města - *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S7, projektová karta č. 1*



Obchvat města je investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic, která je dlouhodobě připravována v součinnosti s městem Přeštice. Původní záměr výkupu pozemků městem byl po vyhodnocení daňových souvislostí změněn, výkupy provádí ŘSD přímo. Město v současnosti jedná s těmi vlastníky, kteří nechtějí pozemky pod budoucím obchvatem ŘSD prodat, o výměně za vhodné pozemky ve vlastnictví města. Pozemky ve vlastnictví města již ŘSD vykoupilo v roce 2020 celkem za 8 184 405,- Kč. K obchvatu je aktuálně hotová projektová dokumentace pro územní řízení a připravuje se dokumentace pro stavební řízení. Realizace bude zahájena po dokončení dálničního přivaděče Vysoká – Přeštice, jehož výstavba byla zahájena v roce 2020. Předpokládaný termín zahájení stavby podle vyjádření ŘSD z října 2020 je v roce 2023 a dokončení v roce 2026. Na obchvat může poté město navázat výstavbou cyklostezek do místních částí města.

2. integrovaný dopravní uzel (IDU) - *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S11, projektová karta č. 5*

Projekt „Přeštice – Přestupní uzel" byl připravován ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou PK již od roku 2017. Realizace stavby v roce 2019 trvala přes čtyři měsíce a byla dokončena 30. 9. 2019. Projekt kompletně řeší prostor přednádraží a jeho součástí je např. devět moderních zastřešených autobusových zastávek, parkovací systémy P+R a K+R s celkovou kapacitou 72 parkovacích míst pro osobní automobily a systém B+R s kapacitou 78 parkovacích

míst pro jízdní kola, což by mělo ve výsledku přinést pohodlnou kombinaci různých způsobů cestování s cílem zvýšit podíl veřejné dopravy. Součástí stavby je též nový kruhový objezd a nasvícení celého prostoru. Celková cena stavby činila 27 748 tis. Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 50 Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI dotací ve výši 11 759 tis. Kč. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu neuznatelných nákladů činila 5 620 tis. Kč.





3. parkovací systém v návaznosti na IDU – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S12, projektová karta č. 6*

   Parkovací systém města zahrnuje kromě parkovacích míst realizovaných v rámci Integrovaného dopravního uzlu úpravu řady menších veřejných prostranství pro parkování vozidel (např. na okrajích Městského parku – 18 +25 nových parkovacích míst), zřízení parkovacích míst mimo IDU financovalo město částkou 735 tis. Kč. Stěžejním projektem v oblasti parkování je nové velkokapacitní parkoviště na severním předměstí, jehož realizace je plánována na rok 2021 s předpokládanými náklady ve výši cca 9 mil. Kč.

D/ v oblasti sociální a zdravotní péče

1. rekonstrukce budovy Palackého 458, 460 (modrý dům) – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S9, projektová karta č. 3*



Studie a projektová dokumentace k celkové rekonstrukci domu, jeho dvě části byly využívány z jedné třetiny pro sociální bydlení a ze dvou třetin pro podnikatelské účely a potřeby městského úřadu, byly připravovány od roku 2017. Finanční náklady na přípravu v létech 2018 – 2020 činily 1 858 tis. Kč. V roce 2020 byl dům kompletně vyklizen a realizace původně plánovaná na roky 2020 – 2021 je zhruba o rok opožděna. V létech 2021 až 2022 bylo na rekonstrukci domu plánováno celkem cca 100 mil. Kč, podle výsledků soutěže lze předpokládat celkové náklady ve výši cca 80 mil. Kč. Z dotačních prostředků OPŽP, IROP a SFPI město očekává příjem cca ve výši 15,8 mil. Kč. Rekonstrukcí se změní podíl podlahové plochy bytů a nebytových prostor, kromě zrekonstruovaných dosavadních 16 bytů vznikne dalších 16 malometrážních nájemních bytů.





2. <u>rekonstrukce a dostavba areálu Hlávkova 33 – kombinované sociální zařízení, byty pro seniory, startovací byty, sociální byty</u> - *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S10, projektová karta č. 4*

Areál bývalého JZD v Hlávkově ulici koupilo město v roce 2013. Podle studie zpracované v roce 2014 měly náklady I. etapy přestavby na kombinované sociální zařízení typu domov seniorů, s odlehčovacím zařízením týdenního stacionáře pro osoby vyžadující trvalou péči, s byty s pečovatelskou službou a malometrážními byty pro soběstačné seniory vyjít na cca 80 mil. Kč. Doposud bylo v létech 2019 – 2020 na přípravu vynaloženo celkem 236 tis. Kč. Podle původního schváleného akčního plánu měla být v roce 2020 zpracována projektová dokumentace a realizace byla plánována v několika etapách (demolice objektu bývalých chlévů, zemní práce, inženýrské sítě, přestavba hlavní budovy, dostavba dalších dvou bytových objektů) na léta 2021 – 2034. Každou aktualizací akčního plánu po vyhodnocení finančních možností města a podmínek vyhlášených dotačních titulů v oblasti bydlení byla příprava projektu časově posunuta, aktuálně je v akčním plánu zakomponován předpoklad zahájení v roce 2026.

3. <u>trvalé plnění podmínek a pravidelná aktualizace komunitního plánu sociálních služeb na Přešticku</u> – *zařazeno v souboru opatření*

Komunitní plánování sociálních služeb je opakující se proces, mapující potřeby občanů daného území s cílem naplánovat rozvoj sociálních služeb v souladu s těmito potřebami. Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice byl zpracován

v roce 2011 na období 2011- 2014 ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy v Plzni (CPKP) a zástupci jednotlivých sociálních skupin obyvatel Přešticka. Usnesením zastupitelstva města č. B/18 ze dne 26. 6. 2014 byla jeho platnost prodloužena až do doby schválení nového komunitního plánu. V roce 2015 byl komunitní plán sociálních služeb aktualizován na období 2016 – 2018. V roce 2020 byla zahájena aktualizace Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku na období 2023 – 2025 rovněž ve spolupráci s CPKP. Základní dokumenty komunitního plánování schválila rada města v říjnu 2020. Projekt by měl být ukončen v červnu 2022. Informace o komunitním plánování mohou občané najít na webovém portálu „Sociální služby Přešticka".

E/ v oblasti školství a vzdělanosti

1. rekonstrukce kulturního domu – *viz bod č. 1 v oblasti kultury*

2. program celoživotního vzdělávání – *zařazeno v souboru opatření*

Možnost mimoškolního vzdělávání zajišťují především příspěvkové organizace města – Středisko volného času (SVČ) „Slunečnice" (dříve Dům dětí a mládeže - DDM) a Kulturní a komunitní centrum (KKC). Původní DDM sloužil jen potřebám mimoškolního vzdělávání dětí, se změnou názvu došlo i ke změně náplně činnosti, nyní poskytuje služby i pro dospělé. Obě organizace pořádají jazykové a společenské kurzy, pro děti jsou v SVČ připraveny kroužky v oblasti kultury (divadelní, hudební, výtvarné) i v oblastech přírody a techniky. SVČ kromě toho nabízí i volnočasový klub, turistické akce, tvoření pro děti i dospělé. V KKC je možné využít nabídku kurzů jógy, semináře a přednášky na nejrůznější zajímavá témata, pro matky s malými dětmi je v rámci projektu Mama camp zajištěno během přednášek a akcí hlídání dětí. Obě organizace pořádají během prázdnin tématicky zaměřené příměstské tábory. V období protipandemických opatření nejsou bohužel akce pro veřejnost možné.



Foto před zahájením I. etapy rekonstrukce SVČ



Hospodářský objekt SVČ po rekonstrukci

F/ v oblasti rozvoje a správy městského majetku

1. výstavba krytého bazénu – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S8, projektová karta č. 2. V roce 2016 byla zpracována studie proveditelnosti projektu krytého plaveckého bazénu s wellness prvky a s letním zázemím vně objektu v sousedství budovy základní školy Na Jordáně. Na přípravu bylo v období 2017 až 2020 vynaloženo 912 tis. Kč. Projektová dokumentace by měla být dokončena v letošním roce, plán počítá s realizací v létech 2022 – 2024 s financováním pomocí dotace z Národní sportovní agentury z programu Standardizovaná sportovní infrastruktura a bankovního úvěru. Celkové náklady realizace by měly činit cca 140 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků města cca 50 mil. Kč. Objekt bude sloužit potřebám plavecké výuky mateřských a základních škol, výkonnostnímu sportu spádového území i veřejnosti.*

2. lávky přes řeku Úhlavu – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP č. S20, projektová karta č. 13 – součástí jsou dva projekty: výměna stávající lávky pro pěší a cyklisty spojující město s areálem KČT, zahrádkářskou kolonií a obcí Příchovice, na jejíž realizaci v létech 2021 – 2022 je plánováno 10 450 tis. Kč (včetně demolice stávající lávky). Dále je výhledově plánováno vybudování lávky přes Úhlavu pod Vícovem v návaznosti na plánovanou cyklostezku Přeštice – Dolní Lukavice. Předpokládané náklady jsou plánovány ve výši 8 200 tis. Kč, realizace v létech 2026 – 2028 (tj. za hranicí základní části strategického plánu).*

3. rekonstrukce budovy Střediska volného času Slunečnice – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP č. S21, projektová karta č. 14. V létech 2018 – 2019 činily náklady na I. etapu rekonstrukce celkem 4 916 tis. Kč. Druhá etapa zahrnující rekonstrukci hlavní budovy a přístavbu multifunkčního sálu by měla být realizována v létech 2021 – 2022 nákladem cca 13 mil. Kč. Financování je kryto rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu města, cca 6 750 tis. Kč bude čerpáno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.*

4. optimalizace městského majetku (zejména technické infrastruktury, místních komunikací a chodníků) – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S14, projektová karta č. 8. Mezi projekty správy městského majetku byly postupně zařazeny rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství, opravy budov v majetku města (kromě jmenovitě uvedených v jiných projektových kartách), rekonstrukce inženýrských sítí (kromě vodohospodářské infrastruktury), optimalizace městské zeleně a městského mobiliáře. Konkrétní zařazené akce:*

a*) rekonstrukce domu č. p. 287 v Rybově ul. – přestavbou v roce 2018 vznikly v přízemí prostory pro obchod a služby a v patře tři bytové jednotky, nákladem 15 298 tis. Kč. Rekonstrukce bude v budoucnu pokračovat přestavbou objektu stodoly ve dvoře tohoto domu,*





Nahoře stav domu č. p. 287 před rekonstrukcí, dole před dokončením

b) založení nového přírodního parku v lokalitě Pohorská – U Trati s doplněním přírodních prvků (kámen, dřevo, proutí). Akce byla realizována v roce 2018, celkové náklady činily 534 tis. Kč.

c) digitalizace městského rozhlasu – digitalizace městského rozhlasu ve městě samotném i jeho místních částech probíhá postupně, do konce roku 2020 bylo vynaloženo 387 tis. Kč, na II. etapu postupné digitalizace je na období do roku 2030 naplánováno 1 630 tis. Kč,

d) optimalizace veřejného osvětlení – zahrnuje postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení města v závislosti na projektu ČEZ – výměna vzdušeného elektrického vedení za podzemní. V období 2017 – 2020 bylo na obnovu VO vynaloženo celkem 18 133 tis. Kč. Do roku 2025 je plánováno vydat dalších téměř 6,5 mil. Kč,

e) vybudování zpevněné přístupové cesty k pump tracku, vybudovaného v roce 2019 nákladem 798 tis. Kč, realizace přístupu je plánována prozatím na rok 2022 v celkové délce cca 2 km (od HPC II) včetně značení cyklotrasy, odpočinkových, naučných a fitness prvků. Plán počítá se spolufinancováním z prostředků města ve výši 950 tis. Kč a z dotačních titulů ve výši 3 350 tis. Kč.

f) revitalizace ploch městské zeleně na základě zpracované koncepce sídelní zeleně – parku Kosmonautů na Tř. 1 máje, Havlíčkova nám. a Pobřežní ulice a dalších vytipovaných ploch městské zeleně. V letošním roce by měla být realizována revitalizace Havlíčkova náměstí a Pobřežní ulice. Celkový náklad 850 tis. s využitím dotace z programu IROP. Na přípravu výše uvedených akcí vynaložilo město v roce 2020 celkem 499 tis. Kč.

5. rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury (VHI) – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S15, projektová karta č. 9 – pro zajištění provozuschopnosti VHI města a zajištění VHI v místních částech jsou plánovány a průběžně doplňovány rekonstrukce a výměny zařízení:*

a) rekonstrukce a modernizace administrativní budovy čistírny odpadních vod (ČOV) nákladem 10 812 tis. Kč, realizováno 2018 – 2019,

b) obnova vodovodu a kanalizace v ul. Máchova v souvislosti s akcí „Integrovaný dopravní uzel" Plzeňského kraje. Z městského rozpočtu čerpáno 5 905 tis. Kč v létech 2017 až 2019,

c) obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Příkrá a U Trati nákladem 1 399 tis. Kč, realizováno v roce 2020,

d) obnova kanalizace v ulici Kotkova nákladem 2 480 tis. Kč, realizováno v roce 2019,

e) obnova vodovodního řadu v ul. Vrchlického nákladem 2 mil. Kč by měla proběhnout v letošním roce,

f) výměna výtlačného vodovodního řadu nákladem 7 989 tis. Kč byla realizována v roce 2020,

g) rozšíření stávající kapacity vodojemu z 800 m^3 na 1200 m3, předpokládané náklady projektu činí 8,2 mil. Kč, z toho cca 3 mil. Kč z dotace Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí; realizace je plánována na rok 2021,

h) celková rekonstrukce zařízení ČOV nákladem 40 – 50 mil. Kč, z toho v období 2022 až 2025 35 mil. Kč, zatím na obnovu ČOV vynaložilo město 3 774 tis. v roce 2017,

i) výstavba vodovodu v místní části Žerovice, náklady na přípravu plánovány na rok 2021 v částce 713 tis. Kč, plánované náklady na realizaci v roce 2023 činí 15 mil. Kč,

j) rozšíření kanalizační sítě v místní části Žerovice – stoka E – plánovaná realizace 2021 – 2022 s nákladem 3 938 356,- Kč, z toho dotace Plzeňského kraje 2 339 092,- Kč.

6. rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S18, projektová karta č. 11 - rekonstrukce zařízení zásobování teplem zahrnovala modernizaci technického zařízení, výstavbu nových teplovodů, výměnu domovních předávacích stanic, rekonstrukci kotelen včetně výměny kotlů, instalaci zařízení pro měření a regulaci. V rámci projektu byl zvýšen podíl tepla dodávaného z obnovitelných zdrojů (bioplyn), propojením teplovodů bylo odstraněno vytápění z dosud ostrovních zdrojů tepla a nahrazeno centrálním systémem. Rekonstrukce proběhla v roce 2018 v režii B+T Přeštice s. r. o., byla financována především půjčkou poskytnutou městem ve výši 23 708 tis. Kč.*

G/ v oblasti rozvoje prostředí pro bydlení a životního prostředí

1. výstavba komunikace K4 (a navazujících MK) včetně technické infrastruktury pro výstavbu rodinných a bytových domů – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP S13, projektová karta č. 7 - vybudování komunikace K4 včetně technické infrastruktury není ve finančních možnostech města, náklady na projekt byly při přípravě SRP odhadnuty na cca 160 mil. Kč. Od počátku je projekt plánován jako developerský. Ač dosavadní jednání s developery – zájemci o výstavbu na tomto území severního předměstí nebyla úspěšná, budou nadále pokračovat, protože zájem o výstavbu rodinných domů i bytů v Přešticích nadále trvá. V létech 2017 – 2018 byla realizována výstavba souběžné komunikace K3 včetně napojení na K2 celkovým nákladem 7 666 tis. Kč.*

2. rekonstrukce domu Palackého 458 a 460 (modrý dům) – *viz bod č. 1 v oblasti sociální a zdravotní péče*

3. rekonstrukce a dostavba areálu Hlávkova 33 – byty pro seniory, startovací byty, sociální byty – *viz bod 2. v oblasti sociální a zdravotní péče*

4. zpracování koncepce veřejné zeleně – *zařazeno v souboru opatření – Územní studii sídelní zeleně města Přeštice zpracoval Ateliér Cihlář-Svoboda s. r. o. v červnu 2020 za 310 tis. Kč.. Studie je zveřejněna na webu města: https://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/struktura-uradu/odbory-a-oddeleni/odbor-vystavby-a-up/uzemne-planovaci-podklady/*

5. zpracování koncepce dětských hřišť – *zařazeno v souboru opatření, dosud nezahájeno, termín zpracování posunut z důvodu změny garanta do 31. 12. 2021.*

6. retenční krajinné prvky – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP č. S16 , projektová karta č. 10, na rok 2021 naplánovány výdaje na projektovou přípravu protierozních pásů ve Skočicích*

ve výši 100 tis. Kč, s realizací tůní v lokalitě pod přeštickým kostelem počítá SVR v roce 2022 částkou 1 837 tis. Kč. O realizaci zatím není rozhodnuto.

7. protipovodňová hráz – *původně zařazeno v akčním plánu, příloha SRP č. 17, projektová karta č. 10.1 s předpokládanými náklady projektu 83 mil. Kč, z toho vlastní zdroje města cca 15 mil. Kč. Protipovodňové opatření nelze uskutečnit pro nesouhlas vlastníků pobřežních pozemků, projektová karta vyřazena.*

H/ v oblasti sportu a volného času

1. výstavba krytého bazénu – *viz bod 1. v oblasti rozvoje a správy městského majetku*

2. zachování programu města pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí spolkům a neziskovým organizacím – *zařazeno do souboru opatření. Pravidla pro poskytování dotací byla pravidelně projednávána se zástupci spolků působících na území města a jeho místních částí a postupně přizpůsobována jejich potřebám. V roce 2020 proběhlo společné projednání z důvodu epidemie pouze on-line dne 4. 11. 2020. Pro letošní rok platí Pravidla zastupitelstva města č. 2/2020, schválená zastupitelstvem města 10. 12. 2020. Zastupitelstvo města Přeštice v této oblasti schválilo dne 20. 1. 2021 Plán rozvoje sportu v Přešticích zpracovaný Komisí rady města pro spolkovou činnost v roce 2020.*

3. vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem – *zařazeno do zásobníku projektů. Projekt fotbalového hřiště s umělým povrchem aktuálně realizuje Tělovýchovná jednota Přeštice s pomocí dotačních titulů včetně dotace města ve výši 5 147 tis. Kč poskytnuté v roce 2020.*

4. vybudování cyklostezek do místních částí města a jejich propojení – *zařazeno v akčním plánu, příloha SRP č. 19, projektová karta č. 12, v rozpočtu 2021 je na projektovou přípravu cyklostezky Přeštice – Skočice vyčleněno 50 tis. Kč, realizace je naplánována na rok 2024 nákladem cca 5 mil. Kč. Cyklostezka Přeštice – Vícov navazující na vybudovanou HPC2 by měla být realizována v létech 2026 až 2028 v souvislosti s plánovanou lávkou přes Úhlavu, s předpokládanými náklady cca 2 mil. Kč.*

I/ v oblasti řízení města

1. trvalé plnění podmínek normy ISO 9001 – *zařazeno do souboru opatření. Normu ISO 9001:2015 město úspěšně obhajuje každoročně, podmínky aktuálně plní na základě „Cílů politiky kvality" deklarované vedením města a městského úřadu ze dne 16. 7. 2020.*

2. trvalé plnění kritérií udržitelného rozvoje Místní agendy 21 – *zařazeno do souboru opatření. Město je členem Národní sítě zdravých měst ČR a plní podmínky Místní agendy 21, mezinárodního programu pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni od roku 2007. Každoročně je radou města přijímán „Akční plán zlepšování Zdravého města Přeštice a MA 21", který stanoví cíl a plán akcí pro jeho splnění, včetně termínů a zodpovědností. Cíle roku 2020 – splnit podmínky kategorie „D" zdravých měst a MA 21 nebylo dosaženo, protože nebylo kvůli epidemii možné pořádat akce, jejichž konání je podmínkou pro postup do vyšší kategorie. Hodnotící zpráva Zdravého města a MA21 za rok 2020 byla schválena usnesením rady města č. 245/2021, Plán zlepšování ZMP a MA21 na rok 2021 usnesením č. 246/2021 ze dne 24. 5. 2021.*

3. trvalé plnění a pravidelná aktualizace „Komunitního plánu zdraví a kvality života Zdravého města Přeštice“ – *zařazeno do souboru opatření, aktuálně je komunitní plán zpracován na období 2020 - 2021. Úplné znění komunitního plánu je zveřejněno na webu Národní sítě zdravých měst:*
https://www.dataplan.info/cz/prestice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-prestice-2020-2021?typ=struktura

Závěr

Ze šestnácti projektů akčního plánu jsou ukončeny dva – rekonstrukce centrálního zásobování teplem a integrovaný dopravní uzel. Deset projektů je v přípravě nebo byla již zahájena jejich realizace, u tří projektů byla ukončena I. etapa rekonstrukce a modernizace. Pouze jeden projekt – Úpravy komplexu domů Hlávkova 33 zůstává zatím bez rozhodnutí o budoucím využití. Dva projekty obsahují řadu podprojektů: v oblasti rozvoje a správy majetku města jsou dokončeny dvě akce a jedna první etapa a tři akce se postupně realizují. V oblasti vodohospodářské infrastruktury je dokončeno šest akcí, dvě proběhnou v letošním roce, další tři akce jsou naplánovány na léta 2022 - 2025. Vše je dokumentováno v projektových kartách – přílohách strategické části Strategického rozvojového plánu měst.

Z plánovaných deseti opatření je ke dni zpracování této zprávy šest splněno nebo průběžně plněno, jedno zahájeno, jedno probíhá pouze nárazově a dvě nebyla zatím zahájena.

V zásobníku projektů zůstává multifunkční sportovně kulturní areál, který by měl nahradit zastaralou sportovní halu TJ a rozšířit kapacitní možnosti hlediště pro diváky velkých sportovních a kulturních akcí, financování tohoto projektu zatím není v možnostech města.

Přílohy zprávy:

Po aktualizaci schválené usneseními ZM č. B/19 dne 10. 12.2020, B/11 dne 25. 3. 2021 a B/x dne 16. 6. 2021 je **Akční plán SRP** zařazen v této zprávě jako příloha č. 1, **Soubor opatření** jako příloha č. 2 a zásobník projektů jako příloha č. 3.

V Přešticích dne 1. 6. 2021

Zpracovala: E. Česáková, vedoucí projektu SRP

Rada města doporučila ZM vzít zprávu o plnění SRP na vědomí usnesením č. 270/2021 ze dne 24. 5. 2021.

Zastupitelstvo města vzalo zprávu o plnění SRP na vědomí usnesením č. C/2 ze dne 16. 6. 2021.