Strategický rozvojový plán města Přeštice - 2018 - 2024

dokončeno

Příloha SRP S21.1

Číslo projektu	SRP/P14a	**Typ projektu**	*investiční*
Název projektu			
	Postupná rekonstrukce budovy SVČ (DDM)		
Lokalita	*Rebcova 499*		
Garant projektu	*Havlíček*	**Odbor / odd.**	*ORM*
Cíl projektu	*Zlepšení kvality prostředí, celková rekonstrukce*		
Popis projektu	*I. etapa - rekonstrukce vedlejších staveb a přístavby, revitalizace pozemku,vestavba podkrovní místnosti;*		

Předpokládaný termín zahájení přípravy		*2016*
Předpokládaný termín zahájení realizace		*2018*
Předpokládaný termín ukončení projektu		*2019*
Projektový tým		
manažer projektu	*starosta*	*Mgr. K. Naxera*
koordinátor	*referent ORM*	*Ing. M. Havlíček*
administrátor		
projektant	*dle výsledku VŘ*	
opr.úřední osoba	*referent OVÚP*	*Ing. M. Milas*
opr.úřední osoba		
externí konzultant	*ředitelka SVČ*	*Mgr. J. Prokešová*
stavební dozor	*stavební technik města*	*Ing. M. Havlíček*
finanční dozor	*správce rozpočtu města*	*S. Uzlová*
supervizor		
tiskový mluvčí		
Předpokládané náklady projektu		*5 205 000 Kč*
Náklady projektu - skutečnost		*4 916 000 Kč*
Předpokládané zdroje financování projektu		
Vlastní zdroje města - skutečnost		*313 642 Kč*
Dotace - skutečnost		*4 602 358 Kč*
Karta SRP uzavřena		*20.5.2019*

Zařazeno do agendy "Rozvojové plány a projekty":			
Číslo projektu	2018/4	Zařazeno dne:	28.5.2018
Udržitelnost projektu do			31.8.2024